

Untitled Gantt Project

12 nov. 2025

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

10 nov. 2025 - 1 janv. 2026

Avancée

0%

Tâches

8

Ressources

0


Tâches

No tes	Nom	Date de début	Date de fin
	Rendu préparatoire	10/11/2025	12/11/2025
	Modules sockets + BDD opérationnels	13/11/2025	19/11/2025
	Chiffrement maison validé	20/11/2025	26/11/2025
	Routage en oignon fonctionnel	27/11/2025	03/12/2025
	Interfaces Qt intégrées	04/12/2025	10/12/2025
	Tests finaux et corrections	11/12/2025	18/12/2025
	Rendu final (code, docs, vidéo)	19/12/2025	19/12/2025
	Temps supplémentaire	19/12/2025	31/12/2025

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt

12 nov. 2025



GANTTproject 2025		Rendu final (code, docs, vidéo) 2026											
Nom	Rôle par défaut	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5
		10/11/2025	17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	08/12/2025	15/12/2025	22/12/2025	29/12/2025	05/01/2026	12/01/2026	19/01/2026	26/01/2026